

소프트웨어 검수보고서

대중교통 사용 내역 관리 앱

문서 버전 v1.0

작성일 2026-09-28

작성 부서 발주자

작성자 정유운



문서 관리

항목	내용
문서명	소프트웨어 검수보고서
프로젝트명	대중교통 사용 내역 관리 앱
검수 대상	웹페이지
검수 문서 ID	DOC-G5-002
검수 기간	2026-09-17 ~ 2026-09-28
검수일	2026-09-28
검수 기준	소프트웨어 설계서 (20230230 김영재).pdf 참조

1. 검수 개요

항목	내용
발주/요청 부서	발주자 / 정유운 [Group-5 20231055]
수행 부서/업체	개발자 / 김영재 [Group-5 20230230]
검수 책임자	정유운 [금오공과대학교] [발주자]
참석자	김영재 [금오공과대학교] [개발자]
검수 장소/방식	온라인
검수 범위	소프트웨어 설계서 (20230230 김영재).pdf 참조

2. 검수 기준 및 방법

구분	기준 문서/항목	검수 방법	판정 기준
기능	(FR-01~FR-06)에 해당하는 필수 기능 구현	4. 세부 검수 결과 참고	치명적인 GUI 혹은 데이터 결함이 발생하지 않는가?
코드 품질	모든 변수·함수에는 기능 설명 주석을 반드시 작성	소스코드 확인 및 웹페이지 확인	발주자가 요청한 것 토대로 코드를 이해 가능한 구조로 이루어져 가독성이 있는가?

운영	웹 페이지를 구성하는 파일 (index,html, style.css, script.js)이 들어 있는 압축 파일로 배포	소프트웨어_설계서(20230230김영재)_v1.2 (9. 배포 및 운영 설계) 참조	Github에 알맞은 양식이 제출되었는가?
----	--	--	-------------------------

3. 검수 결과 요약

검수 항목 수	적합	조건부 적합	부적합	보류	종합 판정
9	6	2	1	0	부적합

4. 세부 검수 결과

No.	검수 항목/요구사항	검수 내용 및 증적	결과	결함/이슈 ID	비고
1	FR-01 [요금 데이터 지정]	Console.log() 로 요금 객체 확인	적합		
2	FR-02 [노선 템플릿 등록]	등록 후 템플릿 목록 반영 확인	적합		
3	FR-03 [대중교통 사용 내역 등록]	템플릿 구간 수 = 생성된 내역 수 확인	적합		
4	FR-04 [화면 구현]	버튼 클릭 시 화면 갱신 확인	적합		
5	FR-05 [지불 금액 계산]	수기 계산 값과 비교	적합		
6	FR-06 [템플릿·내역 수정 및 삭제]	삭제/수정 후 재조회로 반영 확인	조건부 적합		
7	EH-01 [잘못된 입력 방지]	임의 입력 테스트	조건부 적합		
8	EH-02 [데이터 저장/로드 오류 방지]	저장 중 강제 오류 주입 테스트	부적합	ERROR-01	
9	EH-03 [내역 0건일 때 지불 금액 계산 예외 (자체 제안)]	빈 내역 상태에서 계산 실행	적합		

5. 결함 및 조치 내역

결함 ID	내용	심각도	조치 요구사항	담당	기한	조치 결과	재검수
ERROR-01	데이터에 오류 값을 강제 삽입할 경우	매우 높음	로드 오류 발생 시 데이터 구성을 초기화	개발자	~26.10.01		

	재접속 시 해당 웹페이지 동작이 정지함						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

6. 증적 및 첨부 자료

번호	자료명	자료 유형	보관 위치/파일명	비고
1	[문제 1] 시험 결과서 (20231055 정유운)	문서	https://github.com/Ovie-hex/Software-Project-P1-Group-5-Requester	
2	소프트웨어_설계서(20230230김영재)_v1.2	문서	https://github.com/Ovie-hex/Software-Project-P1-Group-5-Requester	

7. 검수 종합 의견

기능과 성능 등을 종합하여 개발된 소프트웨어에 대한 평가 및 감상을 기록

8. 최종 판정 및 조건

판정	선택	판정 기준/조건
적합	☐	검수 기준을 모두 충족함
조건부 적합	☐	경미한 보완사항은 있으나 사용/인수가 가능함
부적합	☒	중대한 미충족 또는 재검수가 필요함
보류	☐	검수에 필요한 자료/환경이 준비되지 않음

9. 부록

검수 및 승인

구분	소속/직책	성명	서명	일자
작성	금오공과대학교 발주자	정유운		2026-09-28
검토	금오공과대학교 발주자	정유운		2026-09-28
승인	금오공과대학교 발주자	정유운		2026-09-28